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Tiivistelmä 
Tienpidon pitkän aikavälin suunnittelu  on kehittynyt merkittävästi Suomen ja 
 Ruotsin  tielaitoksissa 1980-luvun alun jälkeen. Suunnittelu on muuttunut
 tienrakennushankkeiden listaamisesta tienpidon  kokonaisvaltaiseksi tarkas-
teluksi, jolloin myös kunnossapito ja hoito ovat osa suunnitelmaa. 
Tässä tutkimuksessa on vertailtu tienpidon pitkän aikavälin suunnittelua 
Suomen ja Ruotsin tielaitoksissa. Kumpikin laitos on vuoden 1994 aikana 
saanut valmiiksi ehdotuksensa tienpidon kymmenvuotissuunnitelmaksi. Tut-
kimuksessa on luotu katsaus tienpidon pitkän aikavälin suunnittelun histori-
aan, suunnitteluprosessin kehittymiseen ja tie- ja liikennepolitiikan poliitti-
seen ohjaukseen. 
Merkittävin ero on tienpidon suunnittelun poliittisessa ohjauksessa. Ruotsis-
sa maan hallitus on määrännyt tielaitoksen laatimaan pitkän aikavälin suun-
nitelman ja hallitus ja valtiopäivät ovat myös tehneet poliittisen päätöksen 
suunnitelmasta. Suomessa aloite suunnitelman tekemiseksi  on tullut tielai-
tokselta itseltään ja päätökset on tehty liikenneministeriössä. Hallitus tai 
 eduskunta eivät Suomessa ole ottaneet kantaa  tielaitoksen pitkän aikavälin
suunnitelmiin. 
Abstract 
Finnish and Swedish road transportation planning have faced remarkable 
changes since the beginning of 1980's. Planning has developed from priori-
tization of road investments towards total evaluation of all road agency 
activities. 
This study gives an idea on the differences between Finnish and Swedish 
transportation planning as well as it provides an outlook on the planning his-
tory and process along with political guidance in both countries. A ten-year 
transportation plan was finished in both countries in 1994. 
ln Sweden there seems to be more political guidance than in Finland. ln 
Sweden government has initiated preparation of the plan and goverment 
and parliament have made several political decisions during the planning 
process. ln Finland the road agency (FinnRA) has itself initiated the plan-
ning process and all the decisions have been made by the Ministry of 
Transport. Finnish government or parliament have not discussed the plans 
prepared by FinnRA. 
Alkusanat 
"Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset" on tielaitoksen tutkimusohjelma, 
joka tuottaa tietoa tie- ja liikennepolitiikan päätöksentekijöille. Tässä tutki-
muksessa on vertailtu tienpidon pitkän aikavälin suunnittelua Suomessa  ja 
 Ruotsissa. Mielenkiintoisin havainto  on poliittisen ohjauksen erilaisuus näis-
sä maissa. Ruotsissa tienpidon suunnittelmista keskustellaan huomattavasti 
korkeammalla poliittisella tasolla kuin Suomessa. Mistä erot johtuvat? Vai-
kuttaako poliittisen keskustelun vähäisyys Suomessa suunnitelmien  ja to-
teutetun infrastruktuurin laatuun? Tulisiko  tienpidon ja Ilikenneverkon suun-
nittelun "profiilia" Suomessa nostaa? Näistä asioista Suomessa olisi syytä 
käydä keskustelua. 
Selvityksen on laatinut diplomi-insinööri Risto Murto Tukholman teknillisestä 
korkeakoulusta (Kungliga Tekniska Högskolan).  Eeva Linkama Ruotsin tie- 
laitoksesta on ystävällisesti kommentoinut raportin käsikirjoitusta. Tutkija 
vastaa raportissa esitetyistä havainnoista ja johtopäätöksistä. 
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TIENPIDON PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELU RUOTSISSA  
I TIENPIDON PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELU 
RUOTSISSA 
1.1 Suunnittelun organisointi  
Ruotsin tielaitos on tehtäviensä hoidosta vastuullinen valtiopäiville ja sen lii-
kennejaostolle. Käytännössä tielaitoksen poliittisesta ohjauksesta kuitenkin 
enimmäkseen vastaavat liikenneministeriö  ja maan hallitus.  
Lilkennem inisteriö koostuu viidestä yksiköstä (kuva 1), joista I nfrastruktuuri 
(lnfrastruktur), Ympäristö ja tutkimus (Miljö och Forskning) ja Yhtiöittäminen 
(Bolag) ovat eniten kanssakäymisissä tielaitoksen  kanssa. Yhteensä liiken-
neministeriön palveluksessa  on noin 75 työntekijää, joista kaksi toimii pitkän 
aikavälin infrastruktuurikysymyksien parissa. /20/ 
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Kuva 1. LiikenneministeriÖn organisaatio. /20/ 
Tielaitos ja Asuntovirasto (Boverket) ovat tärkeimpiä infrastruktuuria suun -
nittelevia viranomaisia Ruotsissa. Asuntovirasto koordinoi maankäytön 
suunnittelua kokonaisuutena. Tielaitos puolestaan suunnittelee tieliikenne -
järjestelmän kokonaisuutta (tieverkko, ajoneuvot ja kuljettajat). /2/ 
Tielaitoksen poliittisen ohjauksen ilmentymiä ovat hallituksen kannanotot  
(esim. kannnanotto tielaitoksen ehdotukseen tienpidon tavoitteista). /2/ 
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Ruotsin tielaitoksessa painotetaan nykyisin tieverkon suunnittelua. Tätä kut-
sutaan nimella 'stråktänkandet". Suunnittelu toki koostuu yksittäisistä hank-
keista, mutta aikaisempi "hankenäkökulma"  on korvattu "järjestelmänäkö
-kul maIla".  /19/ 
Tienpidon pitkän aikavälin suunnittelusta vastaa tielaitoksessa Talous- ja 
suunnitteluyksikkö (Ekonomi och Planering), joka on osa Tie- ja liikenne- 
osastoa (Division Väg och Trafik). Kuvassa 2 on Ruotsin tielaitoksen organi-
saatio ja kuvassa 3 sen tie- ja liikenneosaston organisaatio. Talous- ja 
suunnitteluyksikköön kuuluvat seuraavat kuusi jaosta:  
o  Suunnittelu ja seuranta (Planering och Uppföljning)  
o  Tilinteko ja tilinpäätös (Redovisning och Bokslut))  
o  Tiestön kunto- ja liikenneseuranta (Tillståndsanalys)  
o  Ympäristö ja liikenneturvallisuus (Miljö och Trafiksäkerhet)  
o  Tierekisteri (Vägdatabanken) ja 
o  Tilaajatoiminnot ja laatu (Upphandling och Kvalitet). 
Tienpidon suunnitelman "Nationell väghållningsplan  1994 - 2003" laatimi-
sesta on päävastuussa ollut Suunnittelu- ja seurantajaos.  
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Division Väg & Trafik 
Kuva 3. Tielaitoksen tie-ja liikenneosaston organisaatio.  
1.2 Pitkän aikavälin suunnittelun historia 
 1.2.1  Yleistä 
Kuvassa 4 on kaavio Ruotsin tienpidon pitkän aikavälin suunnitteluproses
-sista.  Tienpidon pitkän aikavälin suunnittelun alkuna voidaan pitää hallituk-
sen liikennepoliittistä esitystä (87/88:50) "Trafikpolitiken inför 1990-talet". Si-
tä seurasi tielaitoksen ns. FORS-projekti, jonka tarkoituksena oli kehittää 
pitkän aikavälin suunnittelun järjestelmäanalyysiä ja parantaa tietämystä 
 päätieverkon  tehtävästä. Tielaitos julkaisi kehitysprojektista loppuraportin
 "Gemensamma vägar"  vuonna 1990. 
Seuraava vaihe oli hallituksen esitys (89/90:88) "Vissa näringspolitiska 
frågor", joka sisälsi yleisiä aluepoliittisia kannanottoja. Tämän jälkeisiä 
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Hallituksen ja valtiopäivien toimet 
	
Tielaitoksen toimet 
Hallituksen liikennepoliittinen esitys 
 87/88 	(87/88:50) 
"Trafikpolitiken inför 1990-talet' 
 (kappale  1.21) 
Tielaitoksen FORS -projekti 
88/90 
	
"Gemensamma vägar'  
(1.2.1) 
Hallituksen esitys 89/90:88 
89/90 	Vissa näringspolitiska frågor" 
 (1.2.1)  
Hallituksen päätös  
91 	 "Regeringsdirektiv, långsiktig 
planering"  
(1.2.2) 
Hallituksen esitys 92/93:176 




 luonnos  I 
(1.2.3) 
Liikennevaliokunnan mietintö 	 Hallituksen päätös 	 Raportti 
92/93:TU35 	 "Tilläggsdirektiv till Vägverkets 	 "lnriktningsdiskussion inför vägplane - 
92/93 	'Investeringar trafikens infrastruktur 	uppdrag angående långsiktig planering 	ring 1994 - 2003' 
mm.' 	 för Vägverkets ansvarområde' 	 (1.2.5) 













ILiikennevalokunnan  mietintö 93/94 
 "Vägverket  
.6) 
Hallituksen esitys 93/94:170  
Investeringsplaner för infrastrukturen' 
 (1.2.8)  
Kuva 4. Tienpidon pitkan aika va/in suunnittelun historia Ruotsissa. 
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1.2.2 Hallituksen päätös pitkän aikavälin suunnittelusta (kesä-
kuu 1991) 
Tielaitoksen aloitteesta Ruotsin hallitus päätti  27.6.1991 vuosia 1994 - 2004 
 koskevan pitkän aikavälin suunnitelman laatimisesta  ("Regeringsdirektiv, 
långsiktig planering"). Liikennepoliittinen tavoite oli tielaitokselle evästyksek
-si  kirjattu seuraavasti: 
"tarjota kansalaisille ja elinkeinoelämälle maan eri osissa tyy-
dyttävä, varma ja ympäristöystävällinen liikenteen palvelutaso 
pienimmällä mandollisella yhteiskuntataloudellisella kustan-
nuksella". /11/ 
Suunnitelmaa laadittaessa hallitus lisäksi edellytti pohdittavaksi seuraavia 
näkökohtia:  
o  liikenteen ympäristövaikutuksien voimakas rajoittaminen  
o  alueiden saavutettavuuden parantaminen 
o  liikennejärjestelmän tehokkuuden nostaminen  
o  liikenneturvallisuuden parantaminen 
o  alueellisen epätasapainon vähentäminen. 
Tielaitokselle annettiin neljä kuukautta aikaa laatia hallitukselle esiselvitys 
suunnitelman sisällöstä ja painotuksista. /6, 11/ 
1.2.3 Tienpidon suunnitelma 1994 - 2003, luonnos I 
 (maaliskuu  1992) 
Tielaitoksen ensimmäinen luonnos tienpidon suunnitelmaksi valmistui maa-
liskuussa 1992 ("Utkast till nationell väghållningsplan (I)"). Yksi tämän luon-
noksen tavoitteista oli "aikaisessa vaiheessa esittää taustatietoja, joukko 
strategisia vaihtoehtoja ja niiden seurauksia sekä saada sidosryhmiltä pa-
lautetta näihin". /8/ 
Suunnitelmassa on kuusi osaa:  
o  Tienkäyttäjät ja kuljetuspalvelujen ostajat 
o  Tiet muuttuvassa yhteiskunnassa  
o  Tieverkon tila  
o  Liikennepolitiikka  
o  Tienpidon vaikutusten painotusmandollisuudet  
o  Rahoitus. 
Suunnitelmassa visioidaan tienpidon tulevaisuutta seuraavasti:  
o  vuorovaikutus on tienpidon suunnittelussa yhä tärkeämpää  
o  matkustamisen kokonaismäärä kasvaa taloudellisen kas- 
vun vuoksi ja noin 80 % lisääntyvästä liikenteestä on 
autoliikennettä 
o auto on henkilömatkojen vallitseva lilkennemuoto  
o  lyhyillä matkoilla kuorma-autoille ei tavarakuljetuksissa ole 
vaihtoehtoa  
a  kuorma-auto kasvattaa myös osuuttaan vientikuljetuksissa 
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o  ihmiset tekevät yhä enemmän yksilöllisiä  matkoja (ihmiset 
liikkuvat yksikseen, eivät  vain perheen kanssa)  
o  tiestö palvelee harvaan asuttuja alueita 
o  joukkoliikennettä voidaan kehittää seuduilla, missä matkus-
tustarve on keskittynyttä 
o  myös autoilijoiden määrä ja heidän ajamiensa matkojen pi -
tuudet kasvavat  
o  sekä henkilöautoliikenne että tavara-kuljetukset tieverkolla 
lisääntyvät noin 20 % vuoteen 2000 mennessä 
o  kuljetuspalvelujen ostajat edellyttävät kuljetuksilta täsmälli-
syyttä ja tiestöltä kantavuutta 
o  tienpinnan hyvä kunto on tärkeää. 
Euroopan kehitykselle uskotaan olevan tunnusomaista  mm. 
o  liikennemäärien voimakas kasvu  
o  ympäristöongelmat ja ruuhkat keskusta-alueilla  
o  korkeat kuljetuskustannukset  
o  lisääntyneet investoinnit  
o  tiekuljetusten vapaata kilpailua rajoittavien säännösten pur-
kaminen ja tiekuljetuksia koskevan lainsäädännön yhte-
näistäminen 
o  itäisen Euroopan liikenteen "vallankumous"  
o  yhteiseurooppalainen tieverkko. 
Suunnitelmassa todetaan myös, että 
"Ruotsin lähiympäristö muuttuu paljon seuraavien kymmenen 
vuoden aikana sekä EU:n että entisen Itä-Euroopan kehityk-
sen takia. Kuljetusreittien määrä Ruotsin  ja muiden maiden vä-
lillä on lisääntynyt ja tätä kehitystä voimistaa liikennemuotojen 
 välisen  yhteistyön kehittyminen." /8/ 
Ympäristöstä on todettu seuraavaa 
o  hiilidioksidi- ja typpioksidipäästöjä tulee vähentää  
o  dieselmoottorikäyttöisten ajoneuvojen päästöihin on kiinni-
tettävä huomiota  
o  ympäristö (luonnonympäristö  ja kulttuuriympäristö) tulee 
nykyistä paremmin ottaa huomioon suunnittelussa  
o  suurkaupungeissa tarvitaan erityistoimia. 
"Kehitys Euroopassa viittaa suureen liikennetarpeeseen tule-
vaisuudessa. Tieliikenne hallitsee vielä tulevien vuosikymme-
nien aikana. Ristiriitoja esiintyy tieliikenteen ympäristövaiku
-tu sten ja  kestävän kehityksen periaatteiden välillä."  /8/ 
Suunnitelmassa esitetään kolme eri vaihtoehtoa tieverkon kehittämiseksi: 
 1000, 1500 tai 2200  kruunua/ajoneuvo vuoteen 2003 mennessä.  
2200 kruunulla ajoneuvoa kohden tielaitos lupaa 
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o  tarjota korkealuokkaisen päätieverkon, jossa investoinnit 
 E4-, E6-  ja E20-tiellä ovat läpivietynä 80-prosenttisesti, 
 E18-tiellä 60-prosenttisesti ja muulla verkolla 20-pro-
se nttisesti 
o  kunnostaa kuluneet sillat ja tiet koko Ruotsissa 
o  pitää tasainen standardi koko Ruotsissa 
o  viedä läpi voimakkaita ympäristö- ja liikenneturvallisuus
-toimenpiteitä.  
1500 kruunufla ajoneuvoa kohden tielaitos lupaa 
o  tarjota korkealuokkaisen päätieverkon, jossa investoinnit 
 E4-, E6-  ja E20-teillä on toteutettu 80-prosenttisesti, 
 E18-tiellä 60-prosenttisesti ja muulla verkolla 20-prosent-
tisesti 
o  kunnostaa 2/3 kuluneista silloista ja teistä metsälääneissä 
 ja  puolet muualla Ruotsissa.  
1000 kruunulla ajoneuvoa kohden tielaitos lupaa 
o  tarjota päätieverkon, jossa investoinnit E4-, E6- ja E20- teil-
lä on läpiviety 25-prosenttisesti ja muulla verkolla 20-pro-
senttisesti  
o  kunnostaa 2/3 kuluneista silloista ja teistä metsälääneissä 
 ja  puolet muualla Ruotsissa. 
Tiestön hoidosta ja ylläpidosta esitetäan kaksi vaihtoehtoa. Vuosirahoituk-
sella 9100 miljoonaa kruunua  
o  tiestön hoidosta huofehditaan ja sen kunto pyritään 
säilyttämään 
o  selviydytään tulevaisuuden kuljetuspainoista 
o  kunnostetaan kuluneet sillat ja tiet 10 vuodessa 
o  ylläpidetään tasainen standardi koko Ruotsissa 
o  kohdennetaan erillisiä toimenpiteitä ympäristön tai liikenne-
turvallisuuden kannalta erityisen ongelmallisille tiejaksoille 
 tai  tienkohtiin.  
o  päällystetään nykyistä enemmän sorateitä.  
Vuosirahoituksella 5700 miljoonaa kruunua  
o  tiestön hoidosta huolehditaan ja sen kunto pyritään 
säilyttämään  
o  kunnostaa kuluneet sillat ja tiet Pohjois-Ruotsissa 15 vuo- 
den aikana ja muussa Ruotsissa 20 vuodessa  
o  toteutetaan rajallisesti liikenneturvallisuus- ja ympäristö- 
toimenpiteitä 
o  sorateillä toteutetaan pieniä toimenpiteitä.  
Suunnitelmaluonnoksen lopussa on visio tienpidon rahoituksesta. Sen 
 mukaan  
o  valtio investoi vähemmän  
o  yhteisten hyödykkeiden rahoitus hoidetaan parhaiten 
yhteisesti 
o  ajoneuvovero on eräänlainen maksu verkon käytöstä  
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o  bensiinivero on maksu tien kulumisesta, ympäristövahin-
goista ja liikenneonnettomuuksista  
o  tulliteitä voidaan toteuttaa vain rajallisesti 
o  tiemaksut ovat suurkaupungeissa oikeutettuja  
o  liittyminen Euroopan Unioniin tuo mukanaan kilometrivero-
tuksesta luopumisen, yhtenäisen dieselveron, suuntalinjat 
bensiiniverolle ja minimitasot raskaan liikenteen ajoneuvo
-veroille.  
Tämä tielaitoksen luonnos tienpidon suunnitelmaksi oli samalla väliraportti 
hallitukselle ja sen pohjalta aloitettiin poliittinen keskustelu tielaitoksen pit-
kän aikavälin suunnitelmasta vuosille  1994 - 2003. /6/ 
1.2.4 Hallituksen päätös (kesäkuu 1992) 
Hallitus päätti maaliskuussa julkistetun  suunnitelmaluonnoksen jatkotyöstä-
misestä kesäkuussa 1992 ("Tilläggsdirektiv till Vägverkets uppdrag angåen-
de långsiktig planering för Vägverkets ansvarområde"). Hallituksen päätök-
sen valmisteti liikenneministeriö. /12/ 
Päätöksessään hallitus edellytti, että tielaitoksen tulee esittää "valtiopäiville 
 parannettu ehdotus, jossa tuodaan esille liikennepoliittisten tavoitteiden si-
säiset ristiriidat ja esitetään vaihtoehtoiset toimintatavat".  /12/ 
Tehtävänannon mukaan tielaitoksen tuli laatia myös ehdotus investointi- 
vaihtoehdoista vuosille 1994 - 2003. Ehdotuksesta tuli käydä ilmi, kuinka in -
vestointivaihtoehdot vaikuttavat koko liikennejärjestelmän ja muun infra-
struktuurin toimivuuteen. Lisäksi tuli selvittää kuinka liikennepolitiikan osata
-voitteita  voidaan eri tavoin painottaa. 
Liikenneministeriö piti myös tärkeänä, että  tielaitos yhdessä ilmaHulaitoksen 
 kanssa selvittää, "voidaanko  ja miten saavutettavuutta maan syrjäisimmissä
 osissa parantaa lentoliikennettä parantamalla  ja mitkä olisivat tällaisten toi-
menpiteiden taloudelliset erot verrattuna tieinvestointeihin sekä miten kehi-
tetty lentoliikenne vaikuttaisi tieinvestointien tarpeellisuuteen".  /12/ 
1.2.5 Raportti tienpidon painotuksista vuosina 1994-2003 (tam-
mikuu 1993) 
Hallituksen päätöksessä edellytetyt lisäselvitykset  sisältyivät tielaitoksen ra-
porttiin "lnriktningsdiskussion inför vägplanering  1994 - 2003", joka julkais-
tiin tammikuussa 1993. /5/ 
Raportissa pohdittiin, millaisia tienpidon tavoitteiden välisiä ristiriitoja syntyy, 
 jos tienpidon  suunnitelmaa painotetaan seuraavilla asioilla:  
o  liikenneturvallisuus 
o  alueellinen tasapaino 
o  ympäristö 
o  tehokkuus. 
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Selvityksessä todettiin, että eo. painotusvaihtoehdot ovat sellaisenaan epä-
realistisia, mutta että ne kuitenkin antavat havainnollisen kuvan erilaisista 
 äärivaihtoehdoista. 
Liikenneturvallisuupainotteisen tienpidon suunnitelman tavoitteina oli: 
o  Liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrän tulee 
jatkuvasti laskea.  
o  Liikennekuoleman ja liikenteessä loukkaantumisen riskin tu-
lee jatkuvasti pienentyä kaikilla  kulkumuodoilla. Suojaamat-
tomien liikkujien kuolin- tai loukkaantumisriskin tulee pie-
nentyä enemmän kuin suojattujen. Lasten liikenneturvalli-
suuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Alueellista tasapainoa painottavassa liikennejärjestelmässä Keskisen Poh-
jois-Ruotsin ja Kaakkois-Ruotsin infrastruktuuri muodostuu paremmaksi 
kuin muun Ruotsin.  
Ympäristöpainotteisessa suunnitelmassa esim. meluhaitoista kärsivien 
määrää on pyritty vähentämään ja tieliikenteen päästöjä rajoittamaan. 
Painotus Tehokkuus' tukee resurssien tehokasta hyödyntämistä yhteis-
kunnassa. Tehokkuutta mitataan  liikennejärjestelmän perimmäistä tehtävää 
 kuvaavilla indikaattoreilla:  matka-ajan lyhentymisellä ja tienpidon yhteiskun-
tataloudellisella hyödyllä.  
Suurimmat ristiriidat liikennepolitiikan tavoitteissa esiintyvät alueellisen tasa-
painon ja liikenneturvallisuuden painottamisen sekä alueellisen tasapainon 
 ja  tehokkuuden painottamisen välillä. Esim. jos painotusta siirretään Ijiken-
neturvallisuudesta alueellisen tasapainon suuntaan, tiettyjen alueiden mat-
ka-ajat lyhenevät, mutta onnettomuudet samalla lisääntyvät. Selvityksen 
mukaan eri painotusten erot tavoitteiden toteutumisen kannalta ovat kuiten-
kin suhteellisen pieniä. /5/ 
1.2.6 Hallituksen esitys ja valtiopäivien päätös 
 (maalis-kesäkuu 1993) 
Ruotsin hallitus jätti maaliskuussa 1993 esityksensä "Om investeringar i tra-
fikens infrastruktur mm." valtiopäivien käsiteltäväksi. Hallitus otti esitykses-
sään kantaa niihin pitkän aikavälin suunnitelmiin, jotka  tielaitos, valtion rau-
tatiet ja ilmailuhallitus olivat tehneet. /9/ 
Hallitus esitti, että tiejärjestelmän rakentaminen 
"perustuu pääasiassa tielaitoksen esittämän liikenneturvalli-
suusvaihtoehdon pohjalle kuitenkin muunnettuna ja täydennet-
tynä siten, että myös paremman alueellisen tasapainon  ja kes-
tävän, hyvän ympäristön saavuttaminen on mandollista." /9/ 
Tieverkon investointitaso vuosina 1994 - 2003 on tällaisessa yhdistelmässä 
 40  miljardia kruunua, josta pääteiden osuus on 32 miljardia kruunua ja mui-
den teiden kandeksan miljardia kruunua.  
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Valtiopäivien liikennevaliokunta käsitteli hallituksen esitystä mietinnössään 
 "Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.",  missä ehdotti hallituksen ehdo-
tuksen hyväksymistä. Lilkennevaliokunta esitti tie- ja rautatieinvestointien 
tasoksi 88 miljardia kruunua seuraavien  10 vuoden aikana. Valtiopäivät hy-
väksyi hallituksen esityksen 18.6.1993. /15/ 
Suomalaisittain on mielenkiintoista, kuinka hallituksen ja valtiopäivien kan-
nanotot käytännössä syntyvät. Kuva 5 havainnollistaa poliittisten kannanot-
tojen valmistelua Ruotsin liikenneministeriössä. Kaikkien poliittisten kannan-
ottojen on ennen niiden julkaisemista käytävä kuvassa esitetty prosessi läpi. 
TJELAITOS 
Kuva 5. Poliittisten kannanottojen valmis felu Ruotsin liikenneministeriössä. /20/ 
Kuvassa 6 on esimerkki hallituksen kannanoton sisällöstä.  Ko. selonteko 
 "Proposition  om investeringar i trafikens infrastruktur mm." on syntynyt si-
ten, että ministeriön virkamies on laatinut annettujen poliittisten suuntaviivo-
jen mukaisen luonnoksen, jota liikenneministeri on kommentoinut. Tapana 
 on,  että kannanotot kirjoitetaan ikäänkuin liikenneministeri olisi ne itse laati-
nut ("Min bedömning är  ..."),  vaikka ministeri käytännössä vain hyväksyy 
virkamiesten laatiman tekstin. Tällä halutaan korostaa sitä, että ministeri 
henkilökohtaisesti vastaa ministeriönsä poliittisesta kannanotosta.  
Em. valtiopäivien päätöksen lisäksi valtiopäivien liikennevaliokunta  on jul-
kaissut kaksi mietintöä, jotka voidaan tulkita liikenneinfrastruktuurin kehittä-
miseen liittyväksi poliittiseksi ohjaukseksi. Mietinnössä  "Trafikpolitikens mål" 
 valiokunta esitti kantanaan, että Jilkennejärjestelmän tulee olla ympäristölli-
sesti kestävä eikä se saa aiheuttaa pitkäaikaisia tai pysyviä haittoja ihmisil-
le. luonnolle, kulttuurille, ympäristölle tai ilmastolle. Mietinnössä "Vägverket" 
 todetaan  mm., että tilaitos on vastuussa tehokkaan ja samalla turvallisen, 
ympäristöllisesti hyväksyttävän ja alueellisesti tasapainoisen tieliikenne- 
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järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä. Samalla se ilmoitti, että vuonna 
 1993  annettu valtiopäivien päätös oli edelleen voimassa.  /13, 14/ 
Kommunikationsdepartementet 	 Prop. 1992/93:176  
Utdrag ur protokoll vid regeringssammantrade den 4 mars 1993. 
Narvarande: statsministern Bildt, ordforande, och statsråden Laurén, Horn. 
 lund, Olsson, af Ugglas.  Thurdin, Hellsvik, Davidson, Odell, P. Westerberg.
Foredragande: statsrådet Odell 
Proposition om investeringar i trafikens 
infrastruktur m.m. 
1 Trafikpolitikens förutsättningar och 
utgångspunkter 
1.1 Inledning  
Min bedömning: 
- Satsningar på infrastrukturen i Sverige måste få en speciell tyngd 
för att vii möjligaste mån skall kunna kompensera våra geografiska 
nackdelar. Detta gäller Oavsett det faktum att  Sverige i jämförelse 
med kontinenten är glesbefolkat och att vårt lands transportnät 
allmänhet inte ar lika hårt belastade. 
- I utformningen av investeringspolitiken bor vita fasta på karaktärs-
dragen hos den svenska transportmii;on och inrikta oss mot ett ef-
fektivt och trafiksäkert vägnät tillsammans med ett jarnvagsnät som 
kan attrahera trafikanter i områden dar jarnvägen har de ekono. 
miska forutsatiningarna och som framfor allt kan gynna godstrans-
porterna på långa avstånd inom landet och I utrikeshandeln. 
Bakgrunden till min bedömning: 
Gallaride zrafikpoliriska beslut  
Den nu gallande trafikpolitiska inriktningen grundas i allt väsentligt  på 1988 
 års trafikpolitiska beslut  (prop. 1987/88:50. bet. 1987/88 TU 13. rskr. 
1987/88:159). Genom senare beslut av riksdagen våren 1991 (prop. 
1990/91:87. bet. 1990/91:TU24. rskr. 1990/91:286) och våren 1992 (prop. 
1991/92:100 bil. 8. bet. 1991f92:TU22, rskr, 1991/92:333) har 1988 års beslut 
 kodiuierats  och preciserats. 1988 års beslut ger i ringa grad vagledning i fråga 
om prioritering mellan olika trafikpolitiska delmål. De senare besluten har 
viss utsträckning kommit att innebära att det sk, effektivitetsmålet givits 
 stone  tyngd än i det ursprungliga beslutet Vidare fokuserar de senare beslu - 
Kuva 6. Esimerkki hallituksen kannanoton sisällöstä.  /9/ 
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1.2.7 Tienpidon suunnitelma 1994 - 2003, luonnos Il 
 (helmikuu  1994) 
Syksyllä 1993 tienpidon suunnitelma oli lausuntokierroksella. Kaikki lausun-
not oli saatu joulukuussa 1993, minkä jälkeen tielaitos muokkasi suunnitel-
maa palautteen pohjalta ja julkisti ehdotuksensa tienpidon pitkän aikavälin 
suunnitelmaksi helmikuussa 1994 ("Nationell väghållningsplan  1994 - 2003, 
 utkast Il").  
Ehdotuksen sisällön rakenne oli suurinpiirtein sama kuin aikaisemmassa 
luonnoksessa. Liikennepoliittinen tavoite oli kopioitu hallituksen kesäkuussa 
 1991  tekemästä päätöksestä, joka koski tienpidon pitkän aikavälin suunnit-
telua: 
"Kansalaisille ja elinkeinoelämälle tulee maan eri osissa tarjota 
tyydyttävä, varma ja ympäristöystävällinen liikenteen palvelu-
taso pienimmillä mandollisilla yhteiskuntataloudellisilla kustan-
nuksilla." /7! /11/ 
Tavoitetta oli täsmennetty seuraavasti:  
o  Kansalaisten ja elinkeinoelämän kuljetusten perustarpeet 
tulee ottaa huomioon liikennejärjestelmän suunnittelussa.  
o  Liikennejärjestelmä tulee suunnitella siten, että yhteiskun- 
nan resurssit kokonaisuutena hyödynnetään mandollisim- 
man tehokkaasti.  
o  Lilkennejärjestelmän suunnittelussa tulee antaa painoa lii-
kenneturvallisuudelle asetetuille vaatimuksille.  
o  Ympäristö ja luonnonvarojen hoito tulee ottaa huomioon lii-
kennejärjestelmää kehitettäessä.  
o  Liikennejärjestelmän on tuettava alueellisen tasapainon 
tavoitteita.  
o  Tienpitovastuun tulee olla sopivasti rajattu (valtion tiet  vs. 
kuntiet tiet ja kadut vs. yksityistiet). 
o  Tiepääoma säilyminen tuee turvata. 
Ehdotuksessa on myös tielaitoksen tavoitteet vuoteen 2003 saakka. Tavoit-
teet koskevat tieverkkoa ja liikennettä, perusliikennöintitarvetta, liikennetur-
vallisuutta, ympäristöä, alueellista tasapainoa  ja tehokkuutta. Rahoitusvaih-
toehtoja on kaksi "2000 kruunua/ajoneuvo" ja "Matala taso". 
Esimerkiksi rahoitustasolla "2000 kruunua/ajoneuvo" liikenneturvallisuusta-
voitteena on, että vuosittain enintään 770 henkilöä kuolee liikenteessä ja 
 "Matalassa tasossa" puolestaan liikennekuolemia saa olla enintään  800.
Ympäristötavoitteena on, että hiilidioksidin kokonaispäästömäärä on kum-
mallakin rahoitustasolla enintään 19 miljoonaa tonnia vuodessa ja typpioksi-
dien enintään 77 tuhatta tonnia vuodessa. Matalalla rahoitustasolla melulle 
altistuvien määrä vähenisi noin 25 000 ihmistä ja korkeammalla tasolla kak-
sinkertainen määrä eli 50 000 ihmistä (yli 65 dBA) kymmenvuotiskautena 
 1994-2003. /7/ 
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Tehokkuustavoitteen mukaan kokonaismatka -ajan vähenemän tulisi olla 
noin miljoona työviikkoa vuodessa ja tavarakuljetuksissa likimain 30 miljoo-
naa tonnituntia vuodessa. Tielaitos uskoo, että tiepääoma alkaa lähivuosina 
jälleen kasvaa ja 1980-luvun alussa alkanut tiepääoman laskutrendi saavut-
taa taitepisteen. /7/ 
Kuvassa 7 on esitetty tielaitoksen käsitys tulevaisuuden "suunnittelukehi
-kosta".  Olennaista on tarkastelunäkökulman laajentaminen käsittämään inf
rastruktuurin lisäksi myös ajoneuvon ja kuljettajan. Tielaitoksen liikennetur-
vallisuusohjelmassa tätä uutta lähestymistapaa on jo sovellettu. Siinä tielai
-toksen  perinteisen keinovalikoiman lisäksi on tarkasteltu onnettomuuksien 
vähentämistä ajoneuvotekniikkaa kehittämällä ja liikennevalistusta jakamal-
la. /21/ 













Kuva 7. Tienpidon suunnittelun kehikko tulevaisuudessa. Myös ajoneuvoja  ja kuljet-
tajia tarkastellaan liikenneinfrastruktuurin lisäksi. /21/ 
1.2.8 Tienpidon suunnitelman hyväksyminen hallituksessa (ke-
vät 1994) 
Hallituksen selonteko valtiopäiville (Regeringens skrivelse "lnvesteringspla
-ner för infrastrukturen")  keväältä 1994 sisältää selvityksen niiden suunnitel-
mien sisällöstä, jotka tielaitos, rautatielaitos ja lääninhallitukset olivat teh-
neet vuosille 1994 - 2003. /10/ 
Hallitus hyväksyi pääosin tielaitoksen laatiman ehdotuksen päätieverkon ke-
hittämissuunnitelmaksi muuttaen vain eräiden tiejaksojen laatutavoitteita ja 
 päätieverkon  laajuutta Kaakkois-Ruotsissa.  
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I .2.9 Hallituksen päätös valtakunnallisen liikennejärjestelmä-
suunnitelman laatimisesta (joulukuu  1994) 
Ruotsin hallitus päätti joulukuussa  1994 valtakunnallisen liikennejärjestel-
mäsuunnitelman laatimisesta (Nationell plan för kommunikationerna i Sveri-
ge). Työtä varten kootaan parlamentaarinen komitea, jolla  on aikaa vuoden 
 1996  loppuun asti. 
Komitean tulee mm 
o  selvittää, kuinka valtiopäivien vuosina  1988 ja 1991 asetta-
mat liikennepoliittiset tavoitteet ovat toteutuneet 
o laatia kokonaisnäkemykseen perustuva ehdotus valtakun-
nalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi, joka ottaa huo-
mioon ympäristönäkökohdat sekä liikenneturvallisuuden, 
hyvinvoinnin, taloudellisen kasvun, alueellisen tasapainon 
 ja  kilpailukykyisen elinkeinoelämän tarpeet 
o laatia ehdotus liikennemuotojen rahoituksesta päätettyjen 
valtioritaloudellisten kehysten puitteissa.  
1.3 Konsultin arvio suunnitteluprosessista 
Konsulttiyritys Sinova AB laati tielaitoksen toimeksiannosta arvion suunnit-
teluprosessista ja suunnitelmien sisällöstä, Työ valmistui lokakuussa 1994. 
Ill 
Työssä haastateltiin prosessiin osallistuneita ihmisiä ministeriöissä, läänin- 
hallituksissa, kunnissa ja muissa organisaatioissa. 
Palautteen mukaan sidosryhmillä oli muodollisesti riittävät osallistumismah-
dollisuudet suunnitelmien laadintaan. Sinova AB:n raportin mukaan myös 
"tietoaineisto on ollut kattava ja asiallinen". Haastateltavat kuitenkin toivoi-
vat seuraavalla kerralla näkevänsä enemmän tulevaisuuden skenaarioita, 
tarveanalyyseja, yhteiskuntataloudellisia laskelmia jne. Kritiikkiä esitettiin 
myös siitä, että tielaitos ei ole ollut kovin vastaanottavainen poikkeaville nä
-kemyksille  ja että vaikutusmandollisuuksien olisi  tullut painottua projektin al
-kuvaiheisiin.  Prosessin aikataulua pidettiin myös liian kireänä, mikä osaltaan 
oli seurausta ylimääräisistä poliittisista päätöksistä.  /1/ 
Raportin mukaan tielaitos  kyllä hallitsee prosessin, mutta sen omat näke-
mykset jäävät lopulta kuitenkin voitolle. Vastaväitteet eivät tando päästä 
esille. Tielaitos mielletään tekniseksi virastoksi, jolla  on rajoittunut havainto- 
kyky. Ill 
Demokratiasta on löydetty kaksi suuntausta: valta on joko siirtynyt paikalli-
selta ja alueelliselta tasolta keskustasolle tai poliitikoilta tielaitoksen virka-
miehille. Ill 
Haastatellut ovat havainneet suunnitelmien laadinnassa seuraavia uusia 
piirteitä: 
o  yhteysväliajattelu ja järjestelmäajattelu 
tielaitoksen organisaation muuttuminen 
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o  tienpidon painotusvaihtoehdot  
o  investointimäärärahan  suuruus. 
Konsultin mukaan suurin osa alueellisista ja paikallisista tahoista oli huo-
noista vaikutusmandollisuuksistaan huolimatta suunnittelun kulkuun tyyty-
väisiä, koska investointimäärärahojen taso oli niin korkea. 
Haastateltavien mukaan olennaisimmat  asiat on suunnittelun aikana käyty 
läpi. Todellisen ympäristövaihtoehdon puuttumista kuitenkin arvosteltiin. Ny-
kyisen suunnittelun vastuunjaon katsottiin johtavan liian mittaviin suunnitel-
miin - suunnitelmista tulee toivelistoja. 
Seuraavaa suunnittelukierrosta varten haastateltavat antoivat seuraavanlai-
sia evästyksiä:  
o  tieverkon luokitteluun ja käsitteistöön huomiota  
o  määräraharakenteeseen huomiota 
o  mikä on sopivin suunnitteluorganisaatio?  
o  yhteysväliajattelua tulisi kehittää sekä ylöspäin (järjestelmä- 
näkökulma) että alaspäin (osittain hanketarkastelu)  
o  kaikki halukkaat on otettava suunnitteluprosessiin mukaan 
jo varhaisessa vaiheessa 
o  asianomaisten virastojen ja laitosten kanssa on keskustel-
tava. Ill 
2 TIENPIDON PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELU 
SUOMESSA  
2.1 Suunnittelun organisointi  
Suomessa liikenneministeriö vastaa alaistensa virastojen poliittisesta ohja-
uksesta. Ministeriössä on kolme osastoa: liikennetalousosasto, tieliikenne-
osasto ja viestintähallinto-osasto. Tienpitoon liittyviä asioita käsitellään lä-
hinnä liikennetalousosaston liikenneväyläyksikössä. 
Tielaitoksessa tienpidon pitkän aikavälin suunnittelusta on vuoteen 1993 as-
ti vastannut tiensuunnittelun yksikkö ja vuoden 1993 organisaatiouudistuk
-sen  jälkeen tienpidon suunnittelun yksikkö. Vuosina  1989 - 1992 tielaitos 
 keskittyi pitkällä aikavälillä yksinomaan tieverkon kehittämisen suunnitte-
luun. Vuonna 1993 perustettuun tienpidon suunnittelun yksikköön koottiin 
 koko  tienpidon asiantuntemus ja tuolloin aloitettu tienpidon kymmenvuotis-
suunnittelu kattoi kehittämisen lisäksi myös hoidon  ja ylläpidon. Ylläpito ja 
 hoito tosin liitettiin suunnitelmaan vasta loppuvuodesta  1993 tielaitoksen
 aloitteesta. Liikennemisteriö oli alunperin edellyttänyt laadittavaksi suunni-
telmaa pelkästään kymmenvuotiskauden kehittämishankkeista. 
Tienpidon suunnittelun yksikkö vastaa seuraavista tehtävistä:  
o  tieverkon kehittäminen, hoito ja ylläpito  
o  liikenteen hallinta 
o  maankäyttö ja ympäristö 
liikenneturvallisuus 
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o  vuorovaikutus, tutkimus ja kehittäminen. /42/ 
2.2 Pitkän aikavälin suunnittelun historia 
Kuvassa 8 on esitetty Suomen tienpidon pitkän aikavälin suunnittelun vai-
heet vuosina 1987 - 1994. Suunnitelmien sisältöä ei tässä raportissa käsi-
tellä. Kaikki suunnitelmia koskevat päätökset  on tehty liikenneminis-
teriössä. 





















Kuva 8. Pitkän aikavälin suunnitelmat Suomen tielaitoksessa vuosina 1987 - 1994. 
/41/ 
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Taulukko 1. Yhteenveto liikenneministeriön kannanotoista tienpidon pitkän aikavälin 
suunnitelmiin. 
Vuosi Suunnitelma Kannanotto 
1987 Tie 2000 Ministeriön "hyväksyvä 
lausunto" 
1989 Päätieverkon kehittäminen  
1990 Valtatieverkon 
kehittämissuunnitelma  
1991 Valtatieverkon kehittämis-  1/1 992: Ministeriö edellytti, 
suunnitelma/Tie 2010 että tielaitos laatu ehdotuk- 
(kesäkuu 1991) sen valtatieverkon laajuu- 
desta ja laadusta  
1992/1993 Tielaitoksen esitys 2.12.1992: päätös yleisten 
(huhtikuu 1992) teiden toiminnallisen luo- 
kan tarkistamisesta sekä 
valtatieverkon laajuudesta  
ja laatu- tavoitteista 
21.6.1993: päätös seutu- 
tieverkon laajuudesta  ja 
laatutavoitteista  
2.12.1993: päätös valta-ja 
kantateiden numeroinnista 
__________ _________________________  ja nimistä 
Vuonna 1989 suunnitelmalla "Paätieverkon  kehittäminen" alkanut prosessi 
eteni aina kesäkuussa 1991 valmistuneeseen kolmanteen suunnitelmaan 
"Valtatieverkon kehittämissuunnitelmaiTie 2010" ennen kuin ministeriö otti 
suunnitteluun kantaa. Ministeriön tammikuussa 1992 tekemässä päätökses-
sä tielaitoksen edellytettiin muutamien tarkistusten jälkeen tekevän ministe-
riölle ehdotuksen valtatieverkon laajuudesta  ja laatutavoitteista. 
Tielaitoksen ehdotus jätettiin ministeriölle huhtikuussa  1992. Liikenneminis-
teriön päätökset käyvät ilmi taulukosta 1. Joulukuussa 1992 tehdyssä pää-
töksessä edellytettiin myös, että tielaitos laatu valtatieverkon kymmenvuoti-
sen kehittämissuunnitelman  ja jättää sen aikanaan ministeriön hyväksyttä-
väksi. /47/ 
Kaikki nämä päätökset olivat tienpidon kymmenvuotissuunnitelman  1995 - 
 2004  lähtötietoina. /41/ 
Loppuvuodesta 1994 liikenneministeriö alkoi laatia kaikkien liikennemuoto-
jen yhteistä suunnitelmaa "Suomen liikenneinfrastruktuuri  2010". Sen on 
 määrä valmistua keväällä  1995. 
2.3 Liikennepoliittinen ohjaus Suomessa 
Liikenneministeriö vastaa Suomessa alaistensa virastojen poliittisesta ohja-
uksesta. Sen perustana ovat mm. /46/124/  
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o  hallitusohjelma 
o  hallituksen päätökset 
o  eduskunnan kannanotot 
o  komiteamietinnöt  
o  talousarvio. 
Liikenneministeriön raporttia 'Ehdotus  toimenpideohjelmaksi liikenteen ym-
päristöhaittojen vähentämiseksi voidaan myöskin pitää liikennepoliittisena 
ohjausdokumenttina. Ohjelmassa on esitetty esim. seuraavia toimenpiteitä:  
o  Liikenteen kasvua hillitään yhteiskunnallisesti hyväksyttävin 
rakenteellisin ja taloudellisin keinoin. Tarvittavat kuljetukset 
hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti mandollisimman vä - 
häisellä liikenteellä. Liikenteen energiankäyttöä tehostetaan  
ja pyritään vähentämään. Joukkoliikenteen ja kevyen liiken- 
teen toimintaedellytyksiä parannetaan, sekä liikennejärjes- 
telmän tehokkuutta lisätään.  
o  Valtakunnallisesti tasapainoiseen aluerakenteeseen ja yh-
dyskuntien eheyttämiseen pyritään siten, että liikennetarve 
 vähenee.  
o  Haitallisia päästöjä rajoitetaan. /25/ 
Vuodelle 2000 on asetettu esim. seuraavia tavoitteita:  
o liikennesektorin kasvihuonepäästöt ovat vuoden 1990 
 tasolla  
o  liikenteen aiheuttamat typenoksidien päästöt ovat vähenty-
neet 30 % vuoden 1980 tasosta 
o  meluntorjunnalla on vähennetty merkityksellisesti meluhait-
toja niillä alueilla, joilla meluarvot ylittävät selvästi ohjearvot. 
 /25/  
Suomen eduskunnan liikennevaliokunnan toimenkuva on hieman toisenlai-
nen kuin vastaavan yksikön Ruotsissa.  Se käsittelee melkein yksistään laki- 
teknisiä kysymyksiä. Valiokunnan tehtävä  on määritelty Eduskunnan valio
-kuntaoppaassa  seuraavasti: 
"Liikennevaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koske-
vat tie-, rautatie-, ilma- ja sisävesiliikennettä, merenkulkua, 
 kuljetusoikeutta  sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä - siltä 
osin kuin ne koskevat liikenneturvallisuutta - postia, tietolii-
kennettä, radio- ja televisiotoimintaa ja muuta viestintää, sää- 
palvelua sekä Oy Yleisradio Ab:tä." 
Ahon hallituksen ohjelmassa (1991) sanotaan liikennepolitiikasta näin: 
"Tieverkoston kehittäminen kohdistetaan liikennetarpeen ja 
 maan alueellisten  kehittämistarpeiden mukaisesti. Erityistä 
huomiota kiinnitetään kansainvälisten  kuljetusyhteyksien pa-
rantamiseen. Perustienpidon voimavaroja suunnataan niin, et-
tä tiestön rakenteellinen kunto ja päivittäinen liikennöitävyys 
 turvataan maan kaikissa osissa  ja liikenneturvallisuutta paran-
netaan.  Yksityisteiden valtionosuusjärjestelmää kehitetään. 
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Liikenneväyliä suunniteltaessa arvioidaan hankkeiden  ympä-
ristövaikutukset." /45/ 
Ohjelmassa painotetaan lisäksi  joukkoliikenteen merkitystä ja Suomen lii-
kenne-elinkeinojen kansainvälisen kilpailukyvyn parantamisen välttämättö-
myyttä. Myöskin liikenneturvallisuuden parantaminen esim. liikennevalvon-
taa tehostamalla on yksi hallituksen ohjelman liikennepolitiikkaa koskevista 
tavoitteista. /45/ 
Viimeisin hallituksen selonteko eduskunnalle liikennepolitiikasta annettiin 
vuonna 1988 Harri Holkerin (kokoomus) hallituksen aikana. Toisen parla-
mentaarisen liikennekomitean mietintö 'Liikenne 2000" vuonna 1991 on ol-
lut kaikkein merkityksellisin poliittisen ohjauksen dokumentti  tielaitoksen pit-
kän aikavälin suunnittelulle. Esim. mietinnön ehdotus kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaan tapahtuvasta suunnittelusta  ja liikenneturvafiisuuden 
 hoidosta  on ollut lähtökohtana tielaitoksen tienpidon suunnittelussa. /23/
/22/ 
Parlamentaarisen liikennekomitean tehtävänä oli 
"laatia mietintö, jossa määritellään  liikennepolitiikalle asetetta-
vat yleiset tavoitteet ja tehdään ehdotukset periaatekannan-
otoiksi." /22/ 
Komitean liikennepoliittinen linja perustuu kestävän kehityksen periaattee-
seen. Komitean asettamat liikennepoliittiset tavoitteet ovat seuraavat: 
"Kansalaisten liikkumisoikeus on turvattava, mutta samalla on 
 maankäytön suunnittelulla  ja yhdyskuntarakenteiden kehittä-
misellä sekä joukkoliikenteen tehostamisella vaikutettava lii-
kennetarvetta vähentävästi.  
Tavaraliikenteessä on kehitettävä kuljetusjärjestelmiä ja eri lii-
kennemuotojen yhteistyötä. Komitea korostaa eri liikennemuo-
tojen kustannusvastaavuuden parantamisen tarpeellisuutta. 
Komitea edellyttää, että budjetin selvitysosassa esitetään tien- 
pidon kustannusvastaavuslaskelma,  jossa osoitetaan veroker-
tymän ja tienpidon kustannuksiin myönnettävien määrärahojen 
mandollisen eron perusteet. Kaikkien  väylähankkeiden on pe-
rustuttava laajoihin yhteiskuntataloudellisiin kannattavuusarvi-
oihin, joissa otetaan huomioon kaikki hankkeesta koituvat hyö-
dyt ja haitat. 
Valtion ja kuntien välistä työnjakoa täsmennetään ja selkeyte-
tään erityisesti taajamien pääväylien sekä joukkoliikenteen 
 osalta. 
Liikenneturvallisuutta esitetään parannettavaksi, jotta tieliiken-
teessä kuolleitten määrä kyettäisiin alentamaan puoleen 1989 
 tasosta.  
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Komitea esittää liikenteen tutkimuksen suuntaamiseksi ja re
-surssoimiseksi  laajaa tavoite-, kehitys- ja tutkimusohjelmaa 
sekä tutkimukseen osoitettavien määrärahojen huomattavaa li-
säämistä." /22/ 
Mietintö on luonteeltaan melko yleinen  ja jättää avoimeksi joitakin kysymyk-
siä. Mietinnön mukaan pitäisi esim. suosia ympäristön, ihmisten terveyden 
 ja  energiatalouden kannalta edullisia liikennemuotoja, mutta mietinnössa ei
kuitenkaan sanota, mitkä liikennemuodot ovat tällaisia. /24/ 
3 RUOTSIN JA SUOMEN SUUNNITTELUKÄYTÄNTÖ-
JEN VERTAILU 
3.1 Yleistä 
Taulukossa 2 on vertailtu Suomen ja Ruotsin liikennverkkoa ja liikennettä. 
Taulukko 2. Vertailutietoa Suomen ja Ruotsin liikenteestä (vuosi 1992). /28/ 
Suomi Ruotsi 
Pinta-ala, 1 000 km2 338 450 
Väestö, mij.as. 5,1 8,7 
Yleiset tiet, km 76 755 97 862 
Moottoritiet, km 318 1 005 
Tienpidon rahoitus, miljardia  6,3 9,4 
markkaa/vuosi 
Henkilöautoja/1 000 as. 385 413 
Lilkennesuorite koko maassa, 42,4 58,3 
mrd.autokm 
Tieliikenneonnettomuudet  
- kuolleet 601 759 
- loukkaantuneet 9 899 20 727 
Kotimaan henkilökuljetussuorite,  63,4 119,6 
mrd.hlökm 
- tieliikenne 59,3 104,1 
- rautatielilkenne 3,1 7,2 
- lentoliikenne 0,9 2,6 
- vesiliikenne 0,1 - 
Kotimaan tavarankuljetussuorite,  35,8 51,4 
mrd.tonnikm 
- tieliikenne 24,7 24,8 
- rautatieliikenne 7,8 19,5 
- vesillikenne 3,3 7,1 
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3.2 Suunnittelun kulku 
Suunnittelun historiaa verrattaessa voidaan todeta, että Suomen tielaitos oli 
Ruotsia aktiivisempi tienpidon pitkän aikavälin suunnittelussa  1980-luvun lo-
pussa, jolloin se julkaisi suunnitelmat "Tie 2000" ja "Valtatieverkon kehittä-
missuunnitelma". Vastaavana ensimmäisenä julkaisuna Ruotsissa voidaan 
pitää Ruotsin tielaitoksen vuonna 1990 julkaisemaa "Gemensamma vägar". 
 Sitä seurasi vuonna  1992 ensimmäinen luonnos tienpidon pitkän aikavälin 
suunnitelmaksi. 
Uusimmat tienpidon pitkän aikavälin suunnitelmat ovat valmistuneet kum-
massakin maassa vuonna 1994. Taulukossa 3 on yhteenveto Suomessa ja 
 Ruotsissa laadituista tienpidon pitkän aikavälin suunnitelmista. 
Taulukko 3. Tienpidon pitkän aikavälin suunnitelmat Suomessa  ja Ruotsissa vuosi-
na 1985- 1994. 
Vuosi Suomi Ruotsi 
1987 Tie 2000 
1989 Päätieverkon kehittäminen  
1990 Valtatieverkon  (Gemensamma vägar) 
kehittämissuunnitelma  
1991 Valtatieverkon kehittämissuun- 
nitelma tie 2010 
1992 Tiehallituksen esitys ministeriöl-  Förslag till Nationell 
le - verkon laajuus ja våghållningsplan (I) 
laatutavoitteet  
1994 Tienpidon suunnitelma 1995 - Förslag till Nationell  
2004 (luonnos) väghållningsplan 1994 -2003 
Suurin ero suunnitteluprosesseissa on poliittisessa ohjauksessa. Suomessa 
ohjauksesta vastaa liikenneministeriö. Hallitus  ja eduskunnan liikennevalio-
kunta eivät sen sijaan ole edes kommentoineet tielaitoksen laatimia pitkän 
aikavälin suunnitelmia. 
Ruotsissa poliittinen ohjaus  on selvempää. Tielaitoksella on aina takanaan 
poliittinen päätös siitä, mitä pitää suunnitella  ja millaisiln asioihin pitää kiin-
nittää huomiota. Esim. uusimman tienpidon suunnitelman tekemiseksi Ruot-
sin tielaitos oli saanut toimeksiannon hallitukselta. 
Ruotsin tielaitos on suunnittelussa soveltanut "yhteysväliajattelua" saadak-
seen huomiota tietyille, tärkeinä pitämilleen tiejaksoille. Suomessa vastaa-
via tiejaksoja kutsutaan "erityisen tärkeiksi valtateiksi". Ruotsissa ajatus  on 
 saatu paremmin läpi. Suomessa liikenneministeriö ei ole halunnut ottaa 
kantaa asiaan. 
Tavoitteiden asettamisen yhteydessä Ruotsissa käytiin keskustelua tienpi
-don  painotusvaihtoehdoista, joita on kaikkiaan neljä. Painotusvaihtoehtoja 
arvosteltiin siitä, että niiden välillä ei todellisuudessa ollut kovinkaan suuria 
eroja. Suomessa tienpidon painotuksista  on keskusteltu lähinnä tielaitoksen 
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sisällä, kun Ruotsissa em. neljä vaihtoehtoa kävivät läpi koko poliittisen hy
-väksymisprosessin.  Seuraavissa suunnitelmissaan tulisi kummankin tielai
-toksen  kiinnittää huomiota vaikutuksiltaan riittävän erilaisten vaihtoehtojen
luomiseen. Suomessa tulisi näistä vaihtoehdoista myös käydä tielaitoksen 
ulkopuolinen laaja keskustelu. 
Suomessa tienpitoa on paremmin suunniteltu kokonaisuutena (kehittämi-
nen, hoito, ylläpito jne.), vaikka päättäjien mielenkiinto tuntuukin kohdistu-
van tieverkon kehittämiseen. 
Kummassakin maassa tuli keskusteluissa esille ajatus "infrastruktuurilaitok-
sesta", joka kattaisi kaikki liikennemuodot. Tällaisen laitoksen etuna olisi ta-
sapuolinen ja yhteiskunnan kannalta realistinen suhtautuminen kaikkiin 
liikennemuotoihin. 
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